

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»



УТВЕРЖДАЮ
Ректор МордГПИ

В. В. Кадакин
2013 года

План работы Дирекции
Программы стратегического развития МордГПИ на 2013 год

Саранск 2013

Основными задачами Дирекции являются:

- организация работ по реализации Программы, обеспечение подготовки планов реализации проектов, согласование сроков и объемов работ;
- оперативная координация работы руководителей проектов Программы и организация взаимодействия участников Программы и структурных подразделений Института;
- формирование и хранение отчетной документации по итогам реализации Программы;
- осуществление мониторинга реализации Программы, подготовка оперативной информации о ходе ее реализации;
- информационное сопровождение и консультирование участников Программы по вопросам ее реализации.

Планируемые мероприятия

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Отметка о выполнении
1.	Разработка и утверждение Положения о реализации Программы стратегического развития (далее – ПСР)	май 2013 г.	Шукшина Т.И. Кулебякина М.Ю.	
2.	Разработка и утверждение плана по достижению факультетами целевых показателей и индикаторов ПСР на 2013 год	май 2013 г.	Шукшина Т.И. Миронова М.П. Рыбина Т.М. Кулебякина М.Ю.	
3.	Внесение дополнений и изменений в «Перечень и стоимость работ, финансируемых на условиях договора гражданско-правового характера в рамках Программы Стратегического развития МордГПИИ»	до 7 мая 2013 г.	Шукшина Т.И. Савватеева И.В.	
4.	Разработка и утверждение «Регламента о порядке установления единовременных стимулирующих выплат за высокие достижения в научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности в рамках реализации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» на 2012–2016 годы «Педагогические кадры для инновационной России»	до 7 мая 2013 г.	Шукшина Т.И. Савватеева И.В.	
5.	Разработка форм предоставления	май 2013 г.	Кулебякина М.Ю.	

	промежуточных и итоговых отчетов о реализации ПСР			
6.	Разработка порядка подготовки и процедуры согласования документов (в том числе в электронном виде)	до 20 мая 2013 г.	Исполнительный директор	
7.	Разработка сервиса Инфовуза по размещению отчетности о реализации проектов ПСР в 2013 г.	май 2013 г.	Разинов А.В.	
8.	Разработка и утверждение графика совещаний с руководителями мероприятий и проектов ПСР	май 2013 г.	Исполнительный директор Кулебякина М.Ю.	
9.	Проведение совещаний с руководителями мероприятий и проектов ПСР	в течение 2013 г.	Шукшина Т.И. координаторы мероприятий	
10.	Утверждение Программы внутривузовских грантов в рамках реализации мероприятий 1-3 Программы стратегического развития института	до 7 мая 2013 г.	Шукшина Т.И.	
11.	Подведение итогов программы внутривузовских грантов	май 2013 г.	Шукшина Т.И.	
12.	Подготовка контрактов и технических заданий на выполнение работ в рамках программы внутривузовских грантов на подписание сторон – заказчика, руководителей проектов и исполнителей	май 2013 г.	Замкин П.В.	
13.	Подготовка сметы на выполнение работ по проектам внутривузовских грантов в соответствии с утвержденными нормативами стоимости работ	май 2013 г.	Замкин П.В. Савватеева И.В.	
14.	Контроль сроков и качества выполнения работ в соответствии этапами и требованиями технического задания контракта	июнь – ноябрь 2013 г.	Замкин П.В.	
15.	Экспертиза и приемка результатов работ по проектам внутривузовских	ноябрь 2013 г.	Миронова М.П. Рыбина Т.М. Замкин П.В.	

	грантов по факту использования в образовательном процессе полученных научно- и учебно-методических материалов			
16.	Подготовка и представление на Ученом совете аналитического отчета о результатах реализации программы внутривузовских грантов и достижении целевых показателей и индикаторов Программы стратегического развития института	ноябрь 2013 г.	Замкин П.В.	
17.	Мониторинг динамики обеспеченности научно- и учебно-методическими материалами реализуемых образовательных программ	ноябрь 2013 года	Миронова М.П. Рыбина Т.М.	
18.	Формирование заказа на разработку научно- и учебно-методического обеспечения образовательного процесса на 2014 г.	ноябрь – декабрь 2013 года	Рыбина Т.М. Замкин П.В. Белоглазова Е.В.	
19.	Подготовка ежеквартальных отчетов о выполнении плана по достижению целевых индикаторов и показателей Программы профессорско-преподавательским составом факультетов	до 10 числа месяца квартала, следующего за отчетным	Деканы факультетов	
20.	Подготовка отчетных материалов за 1 полугодие 2013 г.	с 10 по 20 июля 2013 г.	Исполнительный директор ПСР координаторы мероприятий руководители проектов	
21.	Формирование отчетности об исполнении государственного задания по реализации Программы за 1 полугодие 2013 г.	до 1 августа 2013 г.	Исполнительный директор ПСР	
22.	Подготовка отчетных материалов за 2013 год	с 10 по 20 января 2014 г.	Исполнительный директор ПСР	
23.	Формирование отчетности об исполнении государственного задания по реализации Программы за 2013 год	До 1 февраля 2014 г.	Исполнительный директор ПСР	